



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

***PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE
L'ENFANT (CEA-SAMEF)***

CREDIT IDA N°5419-SN

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2016)

N° 02

SOMMAIRE

Liste des abréviations

1. INTRODUCTION

2. RAPPORT FINANCIER

- 2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)
 - 2.1.1 Tous financements
 - 2.1.2 Crédit IDA
 - 2.1.3 Compte désigné
 - 2.1.4 Fonds de contrepartie
- 2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/plan d'action du projet
 - 2.2.1 Tous financements
 - 2.2.2 Crédit IDA
- 2.3 Etat du compte désigné
- 2.4 Réconciliation du compte désigné

3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

5. ANNEXES

- 5.1 Etats de rapprochement bancaire au 30 Juin 2016
- 5.2 Relevés bancaires au 30 Juin 2016
- 5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir

1. INTRODUCTION

Ce Rapport de Suivi Financier(RSF) du Projet couvre la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2016. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA et aux manuels de procédures des Centres en matière de rapport de suivi financier.

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficience. Il permet de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis,
- si l'exécution du Projet est en bonne voie,
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du Projet et une situation spécifique au crédit IDA n° 5419-SN.

Le crédit IDA n° 5419-SN a été approuvé le 10 Juillet 2014 et mis en vigueur le 18 Décembre 2014. A la date du 30 Juin 2016, le taux de décaissement sur le crédit est de 2,12 %.

Ce rapport comprend trois parties :

- la situation financière,
- l'avancement des activités,
- la situation de la passation des marchés.

2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET

AU 30 JUIN 2016

2.1. Tableau 1 : Source et utilisation des fonds

Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et cumulativement, ainsi que les dépenses qu'elles ont permises d'effectuer. Il est présenté par composante.

2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) - SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2016					
Semestre terminant le 30/06/2016					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS IDA / CREDIT (Compte Désigné A)	0		480 000 000		
FONDS IDA/Compte de Remboursement	0		445 719 474		
FONDS ETAT DU SENEG AL(CONTREPARTIE)	0		0		
FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	3 660 000		5 110 000		
Sous-Total Fonds Reçus		3 660 000		930 829 474	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	26 396 600		33 231 850		961 500 000
COMPOSANTE B : Recherche Appliquée	0		0		421 100 000
COMPOSANTE C : Opération	17 134 680		32 174 689		335 562 000
COMPOSANTE D : Partenariat	19 305 007		19 305 007		165 375 000
Sous-Total Dépenses Par Composante		62 836 287		84 711 546	1 883 537 000
Evolution nette de l'encaisse		-59 176 287		846 117 928	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNNE	480 000 000				
COMPTE DE REMBOURSEMENT	423 867 374				
COMPTE CONTREPARTIE ETAT DU SENEGAL	0				
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	1 426 841				
Total de l'encaisse d'ouverture		905 294 215			
Encaisse nette disponible		846 117 928		846 117 928	
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNNE	480 000 000		480 000 000		
COMPTE DE REMBOURSEMENT	361 067 409		361 067 409		
COMPTE CONTREPARTIE ETAT DU SENEGAL	0		0		
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	5 050 519		5 050 519		
Solde total de clôture de l'encaisse		846 117 928		846 117 928	

2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA n° 5419-SN)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) - SENEGAL SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) Modèle : 2 Exercice 2016 Semestre terminant le 30/06/2016 FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS IDA / CREDIT (Compte Désigné)	0		480 000 000		
FONDS IDA/RSLT ANNEE 0(Compte de Remboursement)	0		445 719 474		
Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX		0		925 719 474	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	26 396 600		33 231 850		961 500 000
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	0		0		421 100 000
COMPOSANTE C: Opération	17 098 358		32 115		335 562 000
COMPOSANTE D: Partenariat	19 305 007		19 305 007		165 375 000
Sous-Total Dépenses Par Composante		62 799 965		84 652 065	1 883 537 000
Evolution nette de l'encaisse		-62 799 965		841 067 409	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNÉ	480 000 000				
COMPTE DE REMBOURSEMENT	423 867 374				
Total de l'encaisse d'ouverture		903 867 374			
Encaisse nette disponible		841 067 409		841 067 409	
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNÉ	480 000 000		480 000 000		
COMPTE DE REMBOURSEMENT	361 067 409		361 067 409		
Solde total de clôture de l'encaisse		841 067 409		841 067 409	

2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Fonds de contrepartie)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) - SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2016					
Semestre terminant le 30/06/2016					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS ETAT DU SENEG AL(CONTREPARTIE)	0		0		
Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX		0		0	
Moins Dépenses Par Composante					
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	0		0		
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	0		0		
COMPOSANTE C: Opération	0		0		
COMPOSANTE D: Partenariat	0		0		
Sous-Total Dépenses Par Composante		0		0	
Evolution nette de l'encaisse		0		0	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
Compte CONTREPARTIE ETAT PROJET	0		0		
Total de l'encaisse d'ouverture		0		0	
Encaisse nette disponible		0		0	
Solde de clôture de l'encaisse					
Compte CONTREPARTIE ETAT PROJET	0		0		
Solde total de clôture de l'encaisse		0		0	

2.1.5 Sources et utilisation des fonds (REVENUS GENERES)

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF) - SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2016					
Semestre terminant le 30/06/2016					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	3 660 000		5 110 000		
Sous-Total Fonds Reçus		3 660 000		5 110 000	
Moins Dépenses Par Plan d'Action					
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	0		0		
COMPOSANTE B: Recherche Appliquée	0		0		
COMPOSANTE C: Opération	36 322		59 481		
COMPOSANTE D: Partenariat	0		0		
Sous-Total Dépenses Par Composante		36 322		59 481	
Evolution nette de l'encaisse		3 623 678		5 050 519	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	1 426 841				
Total de l'encaisse d'ouverture		1 426 841			
Encaisse nette disponible		5 050 519		5 050 519	
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS	5 050 519		5 050 519		
Solde total de clôture de l'encaisse		5 050 519		5 050 519	

Commentaires

A la date du 30 Juin 2016, *le taux de décaissement est de 2.12 % sur le Crédit IDA N°5419-SN. De façon cumulée, le taux de décaissement sur les ressources générées au 30 Juin 2016 est de 1.16%*

Aucune ressource IDA n'est mobilisée durant le semestre et les ressources générées sur la même période est de 3 660 000 FCFA.

Les décaissements sont de 62 836 287 FCFA sur le semestre (62 799 965 FCFA sur les fonds IDA et 36 322 FCFA sur les fonds générés par le Projet). Le solde global de la trésorerie au 30 Juin 2016 est de 846 117 928 FCFA.

2.2. Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité

2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements)

Projet CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF)- SENEGAL
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2016

Semestre terminant le 30/06/2016

En Francs CFA (XOF)

Page 1/2

Composantes et Activités du projet	Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
COMPOSANTE A								
Mettre en place les équipes pédagogiques fonctionnelles (DES, DOCTORAT, MASTER et FORMATIONS DE COURTE DUREE)	10 500 000	2 158 500	8 341 500	17 292 500	8 951 000	8 341 500		
Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques	30 000 000	11 251 695	18 748 305	30 000 000	11 251 695	18 748 305		
Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques	30 000 000	9 086 565	20 913 435	30 000 000	9 086 565	20 913 435		
Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au CEA-SAMEF et aux Institutions Partenaires	20 500 000		20 500 000	20 500 000		20 500 000		
Introduire des équipements innovants pour la formation et l'apprentissage (Simulation et Echocardiographie)			0			0		
Doter les locaux du siège du CEA-SAMEF d'installations adéquates en électricité, télécommunications etc	65 000 000		65 000 000	86 000 000		86 000 000		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les DES, les DU			0			0		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Doctorats			0			0		
Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Masters			0			0		
Développer des curricula complémentaires, recruter les participants dispenser les enseignements pour les formations de courte durée	12 450 000	3 899 840	8 550 160	11 642 750	3 942 590	7 700 160		
Formation de ressources humaines en langue anglaise pour favoriser la production scientifique dans les revues internationales et la mobilité dans l'espace sous- régional	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000		
TOTAL COMPOSANTE A	174 450 000	26 396 600	148 053 400	201 435 250	33 231 850	168 203 400		
Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants sur les domaines spécifiques tels que gestion de projet et rédaction de projet de recherche			0			0		
Acquérir du matériel et des équipements innovants de recherche et des ressources documentaires	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000		
Réhabiliter des unités de recherche	24 700 000		24 700 000	24 700 000		24 700 000		

Suivre les projets de recherche subventionnés	250 000		250 000	250 000		250 000		
Mettre en place un comité scientifique pour promouvoir la recherche opérationnelle (mise en œuvre des projets de recherche)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		
Publier les articles issus des résultats de la recherche et des innovations	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000		
TOTAL COMPOSANTE B	186 950 000	0	186 950 000	186 950 000	0	186 950 000		
Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe	70 550 000	1 346 625	69 203 375	70 550 000	1 346 625	69 203 375		
Développer et héberger le site web du CEA en multilingues	35 000 000		35 000 000	35 000 000		35 000 000		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau national	61 972 000	180 000	61 792 000	62 052 000	260 000	61 792 000		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional	0		0			0		
Faire accréditer les programmes de formation au niveau international	1 000 000	-227 500	1 227 500	3 370 400	2 142 900	1 227 500		
Organiser les réunions du Comité Directeur	23 600 000		23 600 000	30 230 500	6 630 500	23 600 000		
Organiser les réunions du Comité Régional	11 800 000		11 800 000	11 800 000		11 800 000		
Assurer le fonctionnement du Comité d'Exécution	116 580 500	4 300 983	112 279 517	116 580 500	4 300 983	112 279 517		
Elaborer les outils de Gestion Administrative Comptable Financière et de Suivi-Evaluation du Centre	10 000 000	11 498 250	-1 498 250	15 935 950	17 434 200	-1 498 250		
Contractualiser avec des Consultants pour assurer l'Audit Externe du CEA-SAMEF	500 000		500 000	500 000		500 000		
TOTAL COMPOSANTE C	331 002 500	17 098 358	313 904 142	346 019 350	32 115 208	313 904 142		
Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées avec les parties prenantes de la santé de la mère et de l'enfant	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000		
Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels d'enseignement, de recherche et des techniciens	75 250 000	18 339 607	56 910 393	75 250 000	18 339 607	56 910 393		
Organiser et participer à des conférences et journées scientifiques pour partage d'expériences et création de partenariat	1 375 000	965 400	409 600	1 375 000	965 400	409 600		
Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles découvertes du CEA-SAMEF			0			0		
Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants méritants			0			0		
Octroyer des bourses d'études aux étudiants (DU, MASTER et DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants	500 000		500 000	18 375 000		18 375 000		
TOTAL COMPOSANTE D	85 625 000	19 305 007	66 319 993	103 500 000	19 305 007	84 194 993		
TOTAL GENERAL	778 027 500	62 799 965	715 227 535	837 904 600	84 652 065	439 348 393		
%								

Commentaires

Durant le 1er semestre 2016, 8.07% des prévisions du semestre ont été décaissées. Cumulativement, 10.10% des prévisions ont été décaissées au 30 Juin 2016.

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du second semestre de 2016 sont de l'ordre de 1 883 537 000 FCFA sur les fonds IDA et cela laisse apparaître un de trésorerie de 1 042 469 591 FCFA.

2.3. ETAT DU COMPTE DESIGNE

AU 30 JUIN 2016

Projet de Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant (CEA-SAMEF)

Etat du compte désigné

Période finissant le 30/06/2016

FRANCS CFA				
	Partie I			
		1. Avances reçues		925 719 474
		2. Dépenses éligibles antérieures		21 852 100
3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2)				903 867 374
	Partie II			
		4. Solde d'ouverture au 01 Janvier 2016		903 867 374
		5. +/- ajustements		
		6. +/- : Avances de la période		
		7. (5 + 6)		
8. (4 + 7)				903 867 374
		9. Solde de clôture au 30/06/2016		841 067 409
		10. +/- : Total ajustements		
		11. +/- : Dépenses éligibles de la période	62 799 965	
		12. (10 + 11)		62 799 965
13. (09 + 12)				903 867 374
		14. Différence (08 - 13)		-
	Partie III			
		15. Dépenses budgétisées à payer par la BM	1 883 537 000	
		16. - : Solde après ajustements	841 067 409	
		17. - : Paiements directs		
		18. (16 + 17)		841 067 409
19. Besoin en trésorerie (15 - 18)				1 042 469 591

2.4. RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE AU 30 JUIN 2016

Compte bancaire n°SN137 01001 080092340002 13, géré par le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan

Période du 1er Janvier au 30 Juin 2016 (en FCFA)	
	MONTANTS
Balance d'ouverture au 01 Janvier 2016	480 000 000
Plus : Transferts du bailleur	0
Moins : Transferts vers d'autres banques	0
Dépenses du 1er Janvier au 31 Juin 2016	0
Trésorerie au 30 Juin 2016	480 000 000
Paiements en instance	0
Solde au 30 Juin 2016	480 000 000
Solde corrigé (cours fin période)	480 000 000

**3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE
DES ACTIVITES
AU 30 Juin 2016**

(du 1er Janvier au 30 Juin 2016)										
				Situation de référence	Indicateurs de performance par composante	Niveau de performance ciblé par année				
Composantes	Montant des réalisations budgétaires du semestre	Montant cumulatif	%							
	(en FCFA)	des réalisations budgétaires (en FCFA)	du coût total prévu			2015	2016	2017	2018	Commentaires
Composante A Formation Apprentissage	174 450 000	26 396 600	15,13%							
Indicateur 1 : Composante A: Nombre d'étudiants nationaux et régionaux inscrits aux nouveaux mastères spécialisés, doctorats et formations/programmes de courte durée [% de femmes] (→ Régionalité)				606	894	763	1055	1348	1654	
Indicateur 1b : Composante A: Nombre d'étudiants régionaux inscrits aux nouveaux programmes spécifiques (→ Régionalité)				550	668	609	698	787	876	
Indicateur 4 : Composante A: Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier (→Qualité de la formation et de la recherche)				0	189 860	67 200	139 700	217 900	301 400	

Indicateur 5 : Composante A: Nombre de professeurs formés dans un domaine pertinent pour le programme grâce à une formation effectuée ou organisée par le CEA (→ Qualité de formation)				0	52	35	75	110	150
Indicateur 6 : Composante A: Nombre de programmes d'enseignement nouvellement établis ou révisés (répondant aux compétences du marché du travail et approuvé par l'organe institutionnel approprié) (→Qualité de formation)				0	12	7	9	12	13
Indicateur 8 : Composante A: % d'étudiants régionaux pendant au moins 1 semestre dans le CEA, dans une discipline soutenue par le Programme (→Régionalité)				0	93	64	184	305	430
Composante B Recherche Appliquée	186 950 000	0	0%						
Indicateur 7 : Composante B: Augmentation des publications de recherches internationalement reconnues dans des disciplines soutenues par le Programme (en %) (→ la quantité et la qualité de recherche)				0	17	7	19	31	47
Composante C Opération	331 002 500	17 098 558	05,17%						

Indicateur 2 : Composante C: Nombre de programmes d'enseignement accrédités à l'échelle internationale y compris l'accréditation sous-régionale (→ Qualité de la formation)				0	0	0	0	13	13	
Indicateur 11 : Composante C: Audit financier externe disqualifié est planifié et exécuté chaque année et les résultats divulgués (→ Administration / Gouvernance Qualité - FM)				0	0	Done	Done	Done	Done	
Composante D Partenariat	85 625 000	19 305 007	22,55%							
Indicateur 3 : Composante D: Nombre d'étudiants et d'enseignants ayant effectué au moins 1 mois de stage dans une entreprise privée ou une institution locale correspondant à leur domaine/secteur (→ Sensibilisation)				50	50	74	108	142	176	
Indicateur 9 : Composante D: Nombre d'accords de partenariat, dont un plan de mise en œuvre de la coopération de 3 à 5 ans signé par les responsables universitaires de CEA et les institutions partenaires engagées (→ Sensibilisation/Régionalité)				0	15	15	30	47	66	

Indicateur 10 : Composante D: Séance ordinaire des gestionnaires du programme (au moins deux fois par an) se déroulant avec des minutes ouvertement divulguées (planifiée et exécutée) (→ Administration / Gouvernance Qualité – FM)			0	2	2	4	6	8	

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

AU 30 Juin 2016

REPUBLIQUE DU SENEGAL

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT(CEA-SAMEF)

CREDIT IDA N° 5419-SN

Passation de marchés

Pour le semestre finissant le 30 Juin 2016

Montants en USD

Tableau 1 : Passation de marchés de biens (contrats non soumis à examen préalable)/i

N° de Réf.	Description	Devis	Méthode de passation	Echéancier (Dates)								Montant du contrat en F CFA	Nom du fournisseur
					Début préparation documents	Publicité	Appel d'offres	Ouverture des plis	Fin de l'évaluation	Signature du contrat	Livraison finale		
01	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU			Prévu		NA	DRP R	30 décembre 2015	15 janvier 2015	30 janvier 2016	15 février 2016	11 637 700 FCFA	
02	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES		Shopping	Prévu		NA	DRP R	30 décembre 2015	15 janvier 2016	30 janvier 2016	15 février 2016	14 807 286 FCFA	Société Sénégalaise de Bureautique(SSB)

Notes : Seuils d'examen préalable : Biens : 1 000 000 USD

5. ANNEXES

ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

RELEVES BANCAIRES

PREVISIONS DE DECAISSEMENTS

Projet Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et l'Enfant (CEA-SAMEF) - Crédit IDA N° 5419-SN					
Prévisions de décaissements semestre 2					
			Montant en FCFA		
			Sources des Fonds	Semestre 1	TOTAL
COMPOSANTE A : Formation Apprentissage	A001	Mettre en place les équipes pédagogiques fonctionnelles (DES, DOCTORAT, MASTER et FORMATIONS DE COURTE DUREE)	IDA	6 000 000	6 000 000
	A002	Renforcer les capacités des enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques	IDA	12 500 000	12 500 000
	A003	Renforcer les capacités des enseignants dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques	IDA	37 500 000	37 500 000
	A004	Acquérir des équipements pour promouvoir la formation en ligne au CEA-SAMEF et aux Institutions Partenaires	IDA	20 500 000	20 500 000
	A005	Introduire des équipements innovants pour la formation et l'apprentissage (Simulation et Echocardiographie)	IDA	585 000 000	585 000 000
	A006	Doter les locaux du siège du CEA-SAMEF d'installations adéquates	IDA	215 000 000	215 000 000
	A007	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les DES	IDA	10 500 000	10 500 000
	A008	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Doctorats	IDA	10 500 000	10 500 000
	A009	Développer les curricula, recruter les étudiants, dispenser les enseignements pour les Masters	IDA	10 500 000	10 500 000
	A010	Développer des curricula complémentaires, recruter les participants dispenser les enseignements pour les formations de courte durée	IDA	47 500 000	47 500 000
	A011	Formation de ressources humaines en langue anglaise pour favoriser la production scientifique dans les revues internationales et la mobilité dans l'espace sous- régional	IDA	6 000 000	6 000 000
COMPOSANTE B : Recherche Appliquée	B001	Organiser des ateliers de formation pour les professeurs et étudiants sur les domaines spécifiques tels que gestion de projet et rédaction de projet de recherche	IDA	15 500 000	15 500 000
	B002	Acquérir du matériel et des équipements innovants de recherche et des ressources documentaires	IDA	150 000 000	150 000 000
	B003	Réhabiliter des unités de recherche	IDA	72 700 000	72 700 000
	B004	Suivre les projets de recherche subventionnés	IDA	1 000 000	1 000 000
	B005	Mettre en place un comité scientifique pour promouvoir la recherche opérationnelle (mise en œuvre des projets de recherche)	IDA	170 900 000	170 900 000
	B006	Publier les articles issus des résultats de la recherche et des innovations	IDA	11 000 000	11 000 000

COMPOSANTE C : Opération	C001	Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe	IDA	59 150 000	59 150 000
	C002	Développer et héberger le site web du CEA en multilingues	IDA	35 000 000	35 000 000
	C003	Faire accréditer les programmes de formation au niveau national	IDA	58 812 000	58 812 000
	C004	Faire accréditer les programmes de formation au niveau régional	IDA	0	0
	C005	Faire accréditer les programmes de formation au niveau international	IDA	1 750 000	1 750 000
	C006	Organiser les réunions du Comité Directeur	IDA	35 400 000	35 400 000
	C007	Organiser les réunions du Comité Régional	IDA	23 600 000	23 600 000
	C008	Assurer le fonctionnement du Comité d'Exécution	IDA	57 000 000	57 000 000
	C009	Elaborer les outils de Gestion Administrative Comptable Financière et de Suivi-Evaluation du Centre	IDA	54 350 000	54 350 000
	C010	Mettre en place le comité d'Audit Interne du CEA-SAMEF et le rendre fonctionnel	IDA	500 000	500 000
	C011	Contractualiser avec des Consultants pour assurer l'Audit Externe du CEA-SAMEF	IDA	10 000 000	10 000 000
COPOANTE D : Partenariat	D001	Mettre en œuvre et suivre des conventions de partenariats signées avec les parties prenantes de la santé de la mère et de l'enfant	IDA	8 500 000	8 500 000
	D002	Appuyer la mobilité entrante et sortante des personnels d'enseignement, de recherche et des techniciens	IDA	61 400 000	61 400 000
	D003	Organiser et participer à des conférences et journées scientifiques pour partage d'expériences et création de partenariat	IDA	12 075 000	12 075 000
	D004	Organiser des campagnes de marketing et promouvoir les nouvelles découvertes du CEA-SAMEF	IDA	10 000 000	10 000 000
	D005	Octroyer des bourses de voyages d'étude pour les étudiants méritants	IDA	36 650 000	36 650 000
	D006	Octroyer des bourses d'études aux étudiants (DU, MASTER et DOCTORAT) régionaux et nationaux méritants	IDA	36 750 000	36 750 000
TOTAUX				1 883 537 000	1 883 537 000